Risk Action Plan
Uma M

Control	Media/Label	Control Tags	Implementation Manager	Priority	Due Date	Completion Date	Plan Status
Remote Wipe/Remote Lock	Pager		Uma M	High	01/02/2018	01/02/2018	Implemented